
Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Córdoba

Ingeniería en Sistemas de Información

Ingeniería y Calidad de Software



TEMA: Herramientas de SCM

Trabajo Práctico Nro. 7
Año: 2026

Docentes:

- Ing. Cecilia Massano
- Ezequiel Izaguirre
- Marcos Pomenich

Curso: 4K2
Grupo Nro: 12
Integrantes:

- Farias Andres, Agustin - 402203
- Tarasconi, Gastón - 69465
- Giron, Cristian Gabriel - 83928
- Jimenez, Melani Milagros - 94443
- Puga, Juan Manuel - 95387
- Rodríguez Martín Augusto - 97526
- Valenti Lucila - 90215
- Chavez, Camila - 71805
- Mamani Laime, Pedro Alex - 89855

500-510

HOJA Nº

FECHA

Sprint 1 objetivo

Construir una rueda de la fortuna segura y que cumpla los req. y una calesita

Capacidad: Velocidad estimada 11 SP

Daily 1

Todavía no completamos ninguna historia no cumplimos ningún SP

Daily 2


Priorizamos cerrar la calesita

Estimaciones

ID - 1	8
ID - 2	5
ID - 3	5
ID - 4	5
ID - 5	5
ID - 6	3

Velocidad ejecutada = 3

Sprint Burndown chart



NOTA

Objetivo Sprint 2


Construir la hamaca y terminar la rueda de la fortuna

Capacidad = 30 min

Velocidad estimada 13

Daily 1

Sprint Burndown Chart



Daily 2


Velocidad ejecutada 0


Sprint 3

Objetivo

Terminar la hamaca, rueda de la fortuna y construir 2 utiles decadores

Velocidad estimada 18 SP





Velocidad ejecutada 10


HOJA Nº

FECHA

Objetivo Sprint 4

Construir lo que falta

Velocidad estimada 18



Velocidad ejecutada 18

